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Voorstel 

 

: Capaciteitstekort uitvoering TH werkprogramma 2018 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d.: 28 juni 2018 

 

 

 

Agendapunt : 4.a 

 

 

 

 

Vertrouwelijk : Nee 

 

 

 

 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Inleiding  

Momenteel bestaat er spanning tussen de toezichtscapaciteit van de ODZOB en de geplande 

werkzaamheden voor het toezicht, die gevolgen heeft voor de uitvoering van de lopende 

toezichtprogramma’s. De ODZOB heeft daarom in mei en juni via informatiebijeenkomsten de 

opdrachtgevers (gemeenten en provincie) op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Daarbij is 

gezamenlijk van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingsrichtingen.  

U wordt gevraagd kennis te nemen van deze notitie die de oorzaken en vervolgacties voor het 

toezicht beschrijft. Deze notitie is in nauwe samenwerking met een afvaardiging van het OGP 

(Opdrachtgeversplatform) opgesteld.   

Een aantal acties is al in gang gezet. Vanwege het onderscheidende karakter is er in de toelichting 

onderscheid gemaakt tussen agrarisch en industrieel toezicht (gemeentelijk en provinciaal).       

 

Agrarisch toezicht – Intensivering toezicht veehouderijen   

Oorzaken 

Op 1 januari 2018 is gestart met het project intensivering toezicht veehouderijen (hierna ITV) 

waarvoor extra toezichtscapaciteit nodig is. Het project heeft als doelstelling ‘zicht krijgen op de 

sector in transitie’. Vanuit dat oogpunt heeft de provincie alle Brabantse gemeenten benaderd voor 

deelname. In de ODZOB-regio nemen de gemeenten Oirschot, Bergeijk en Someren niet deel aan het 

ITV project (zij programmeren de veehouderijen niet binnen 3 jaar), wel wordt de ITV werkwijze in 

deze gemeenten gehanteerd. De overige gemeenten nemen allemaal deel aan ITV waarbij de 

gemeente Cranendonck opdracht heeft gegeven om alle bedrijven in 2018 te bezoeken. Dit 

betekent dat de ODZOB circa 900 bedrijven per jaar moet controleren in het kader van de WABO 

waarvan een gedeelte kan worden gecombineerd met de uitvoering van de provinciale opdracht voor 

de Wet natuurbescherming.  
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Langere aanloop ITV 

De omvang van de opdracht en de startdatum van het project ITV was in 2017 lange tijd 

onduidelijk. Vandaar dat de periode waarin het project voorbereid kon worden (zowel voor het 

voorbereiden van de huidige toezichthouders als het werven van nieuwe toezichthouders) pas in 

januari 2018 is gestart. Omdat in de eerste maanden van het nieuwe jaar ook hercontroles en 

handhavingsacties van het jaar ervoor moesten worden uitgevoerd én de opleiding voor ITV 

intensief geweest is, kon pas eind februari gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van 

ITV. Deze aanloop, en ook de verwachte uitloop in 2020 ten aanzien van de afronding, zijn 

besproken in de Brabantbrede ITV-werkgroep.  

 

Controles zijn uitgebreider 

De agrarische controles zijn in het project ITV uitgebreid met een aantal extra bestuurlijke items die 

tijdens de controle geïnventariseerd moeten worden zoals leegstand of andere bestemmingen, 

asbest en de aanvoer van mest van derden. Dit houdt in dat het kengetal per controle toeneemt met 

3 uur per controle. De provinciale controle voor de Wet natuurbescherming is sinds de nieuwe 

Verordening van 2017 toegenomen met 4 uur per controle. Voor een gecombineerde controle 

betekent dit 7 uur meer per controle.  

Het feit dat alle agrarische bedrijven in 3 jaar bezocht moeten worden en dat de controles 

uitgebreider zijn resulteert in een omvangrijke opdracht waardoor het team van 12 agrarische 

toezichthouders in 2018 uitgebreid moet worden met 10 fte.  

 

Acties  

• Op 1 mei 2018 is er voor 4,5 fte agrarisch toezicht aangenomen, 2 fte is aangenomen voor 

1 juli 2018 en de verwachting is dat nog meer toezichthouders gaan toestromen dit jaar. 

Factoren die het moeilijk maken om snel te kunnen voorzien in de benodigde 

capaciteitstoezicht, zijn: het vinden van geschikte kandidaten (agrarische affiniteit), de 

beschikbare ruimte voor het inwerken van de nieuwe toezichthouders en het borgen van de 

kwaliteit. Daarom zetten we in op een geleidelijke toestroom van nieuwe toezichthouders 

wat in het eerste jaar van het ITV-project resulteert in een realisatie van 75% van de 

opdrachten van het agrarisch toezicht. Deze realisatie van 75% geldt ook voor de agrarische 

controles voor gemeenten die niet deelnemen aan het ITV-project. 

• Voorheen werd het toezicht grotendeels geprioriteerd op basis van de emissiereductie. Dit 

is voor het project ITV losgelaten, er zijn immers ook andere bestuurlijke prioriteiten 

toegevoegd (ondermijning, asbest) die zich moeilijk laten vertalen naar een selectie van 

bedrijven. Daarom voeren we controles uit op basis van de huidige “controlelijst” waarbij 

geen specifieke selectie wordt gemaakt op basis van risico. Als er gemeenten zijn die 

bepaalde bedrijven zeker willen controleren dan is dat natuurlijk mogelijk, tot minimaal 75% 

van het totale programma.  

• Het project ITV is opgezet om elk jaar een derde deel van het totale programma uit te 

voeren. Het project kent een opbouw in de uitvoering van het aantal controles, daar zit 

zeker in het eerste jaar een spanning op. Door de eerder geconstateerde langere 

aanlooptijd voor het ITV-project zullen we inzetten op minimaal 75% realisatie van het 

werkprogramma voor agrarisch WABO toezicht (gemeenten) en toezicht op de Wet 

natuurbescherming (provincie) in 2018.  

 



 
 

Capaciteitstekort uitvoering TH werkprogramma 2018 
Z.100575/D.352574        Pagina 3 van 6           28 juni 2018 

 

 

Industrieel toezicht – gemeentelijk  

Oorzaken  

In de gemeentelijke werkprogramma’s van 2018 is ten opzichte van de eerder ingediende 

werkprogramma’s extra opdracht gegeven voor het uitvoeren van gemeentelijk industrieel toezicht. 

In totaal is dit verschil ten opzichte van 2017 circa 260.000 euro en daarmee een stijging van 2,5 

fte voor industrieel toezicht. Deze stijging is te verklaren doordat er meer controles zijn opgenomen 

in het toezichtsprogramma van 2018 ten opzichte van 2017. In 2017 was er namelijk meer budget 

voor toezicht opgenomen in de werkprogramma’s dan uiteindelijk in de toezichtsprogramma’s.  

 

Hoger verloop 

Het verloop onder de industriële toezichthouders is groter dan andere jaren. Toezichthouders 

stromen door naar andere functies intern of zijn naar een andere werkgever gegaan, het gaat hierbij 

om 4 fte. In totaal is daardoor een tekort ontstaan van circa 6,5 fte. 

Hierop is geanticipeerd door werving van nieuwe toezichthouders. Op 1 januari 2018 kon niet op 

volle kracht gestart worden met de opdrachten omdat de nieuwe toezichthouders opgeleid en 

begeleid moeten worden. De begeleiding heeft als gevolg gehad dat ook de ervaren toezichthouders 

minder controles hebben uitgevoerd dan gepland.  

 

Bovenstaand gegeven resulteert erin dat het team van 12 industriële toezichthouders in 2018 

uitgebreid moet worden met circa 6,5 fte. 

 

Acties  

• Sinds 1 januari 2018 is voor 3 fte industrieel toezicht aangenomen. Momenteel wordt er 

nog steeds geworven. Hierbij is het vinden van geschikte kandidaten momenteel een 

beperkende factor evenals de beschikbare ruimte van ervaren toezichthouders voor het 

inwerken van de nieuwe collega’s. Aandachtspunt daarbij is het borgen van de kwaliteit. Als 

ODZOB streven we naar continuïteit van de groep toezichthouders. Door het bouwen van  

een hecht team wordt geprobeerd het verloop te beperken.  

• Door het huidige tekort is het niet mogelijk om de toezichtprogramma‘s voor industrieel 

gemeentelijk toezicht volledig af te ronden. Om deze reden is gekeken naar de controles 

die het minste risico vormen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Met deze 

achterliggende gedachte is gekozen om 2 brancheprojecten  -vuurwerk en horecacontroles- 

(vooralsnog) niet uit te voeren en de uitvoering van het project globescope1 uit te besteden. 

Door deze 3 projecten niet (of op een andere wijze) uit te voeren, scheelt dit circa 220.000 

euro. Dit is een reductie van circa 20% van de toezichtprogramma’s. Met de huidige 

capaciteit worden de overige resterende onderdelen van de toezichtprogramma’s wel 

uitgevoerd. Mocht de werving leiden tot de aanname van toezichthouders dan zal de 

prioriteit in 1e instantie liggen bij het uitvoeren van de vuurwerkcontroles en dan pas bij de 

horecacontroles: 

o Voor het project vuurwerk worden jaarlijks de vuurwerkopslagen en verkooppunten in 

de regio gecontroleerd. Afgelopen jaren blijkt het naleefgedrag in deze branche goed te 

zijn. Een mogelijk risico kan ontstaan bij de verkoop van het vuurwerk. Daarom wordt 

overwogen om steekproefsgewijs in te zetten op deze branche. De voorcontroles 

                                                   
1 Met het project globescope worden gevelcontroles uitgevoerd op industrieterreinen met als doel om het 
inrichtingenbestand van bedrijven weer actueel te maken.     
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(administratief) kunnen worden uitgevoerd door alleen de keuringsrapporten en 

certificaten op te vragen.  

o Voor het project horeca bestaat de horecabranche grotendeels uit verzoektaken. 

Daarom zullen de geplande controles voor deze branche niet worden uitgevoerd. Wel 

worden eventuele geluidsklachten door de consignatiedienst in behandeling genomen.   
 

Industrieel toezicht – provinciaal  

Oorzaken 

Binnen het totale uitvoeringsprogramma van de provincie is een tekort van 1,2 fte voor de 

onderdelen: toezicht, klachtbehandeling en ongewone voorvalbehandeling. In de 

monitoringsresultaten van het eerste kwartaal 2018 is wel gebleken dat de uitvoering van de 

opdracht toezicht vooruit loopt op de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het in behandeling 

nemen van een aantal zwaardere handhavingszaken met een significante urenbesteding op de 

juridische onderdelen bezwaar en (hoger) beroep).  

 

Acties  

• Door een efficiëntere klachtenbehandeling en het gegeven dat in 2018 tot op heden minder 

meldingen van ongewone voorvallen worden ontvangen, is momenteel nog geen sprake van 

een capaciteitstekort bij industrieel toezicht provinciaal. De ervaring leert echter dat in de 

zomerperiode het aantal klachten en ongewone voorvallen toenemen en daarmee het tekort 

oploopt. Om die reden is inperking van het provinciaal budget een optie door de 

milieustraten in 2018 niet te bezoeken in het kader van regulier toezicht. Hiermee wordt 

een reductie van in totaal 260 uur gerealiseerd in het toezicht en wordt verwacht dat de 

lopende handhavingszaken, evenals de toekomstige klachtenmeldingen en ongewoon 

voorvalmeldingen, op een juiste wijze kunnen worden behandeld.  

• Het niet uitvoeren van controles bij milieustraten wordt definitief besloten na de 

zomerperiode.  

 

Samenvatting  

Samenvattend stellen wij u voor kennis te nemen van:   

• het feit dat de ODZOB zich maximaal inspant om nieuwe toezichtshouders te werven.  

• de volgende prioritering voor het uitvoeren van de werkzaamheden: 

o Werkprogramma agrarisch WABO toezicht (gemeenten) en toezicht op de Wet 

natuurbescherming (provincie) voor minimaal 75% uitvoeren in 2018. 

o Industrieel gemeentelijk toezicht: het project horeca niet uitvoeren en het project 

vuurwerk gedeeltelijk uitvoeren.  

o Project globescope/gevelcontroles niet uit laten voeren door toezichthouders maar 

door studenten. Met dit project worden gevelcontroles uitgevoerd op industrieterreinen 

met als doel om het inrichtingenbestand van bedrijven weer te actualiseren.   

o Industrieel toezicht provinciaal: na de zomervakantie bezien of milieustraten worden 

gecontroleerd. 

o Klachten, handhavingsverzoeken, calamiteiten en bestuurlijk gevoelige zaken worden 

met voorrang opgepakt. 

o Voor nieuwe reguliere toezichtsopdrachten buiten het werkprogramma is geen ruimte. 
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• het vervolgproces dat de accountmanagers van de ODZOB in overleg treden met de individuele 

gemeenten om de gevolgen in beeld te brengen. Het ligt daarbij niet voor de hand om 25%  van 

het opdrachtenvolume weg te strepen, aangezien de werving van toezichthouders in volle gang 

is. De eerdergenoemde 75% is de minimale realisatie.  

 

 

 

 

Eindhoven, 7 juni 2018 

 

De secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

 

 

 

 

J.M.L. Tolsma 

Secretaris  
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Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 

 

gezien het voorstel van de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant d.d. 7 juni 2018;ja 

 

 

 

 

B E S L U I T  

 

Kennis te nemen van de notitie met de oorzaken en oplossingsrichtingen voor het capaciteitstekort 

van de uitvoering van het werkprogramma 2018 toezicht en handhaving. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant 28 juni 2018, 

 

 

  

 

 

Voorzitter 

J.M.L. Tolsma 

secretaris 

    

  


